

**PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME MPR-UAI N° 18/2014 (C1) REFERENTE A LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS, EJECUTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DE LA GESTIÓN 2013, BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DIRECTA DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES-UPRE.**

**RESUMEN EJECUTIVO**

En cumplimiento al informe de evaluación I3/E246/E15 W2 de 08 de enero de 2019, emitida por la Contraloría General del Estado, numeral 4. RECOMENDACIONES establece el “*R01. Dar cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/010/97, en cuanto a la remisión de los Formatos 1 y 2, debidamente suscritos en los plazos establecidos.*”

El objetivo del seguimiento es verificar el grado de cumplimiento e implantación de cinco (5) recomendaciones contenidas en el Informe MPR- UAI N° 18/2014 (C1) “*Auditoría Especial sobre el cumplimiento de contrato de obras, ejecutadas en el Departamento de La Paz de la gestión 2013 bajo la modalidad de ejecución directa de la Unidad de Proyectos Especiales UPRE.*”

El objeto del seguimiento, El objeto del seguimiento, lo constituye la documentación proporcionada por la Unidad de Proyectos Especiales dependiente del Ministerio de la Presidencia, como sustento del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe MPR-UAI N° 018/2014 (C1).

De acuerdo al seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe MPR-UAI N° 18/2014 (C1), referente a la “*Auditoría Especial sobre el cumplimiento de contrato de obras, ejecutadas en el departamento de La Paz de la gestión 2013, bajo la modalidad de ejecución directa de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), gestión 2013*”, se concluye que de un total de cinco (5) recomendaciones, cinco (5) recomendaciones fueron cumplidas, como se muestra a continuación:

<b>Recomendaciones</b>	<b>Cantidad de Recomendaciones</b>	<b>%</b>
Cumplidas	5	100
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100</b>

La Paz, 27 de septiembre de 2019