

**INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA N° CCTO-JUJ-0034/2019, SUSCRITO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre el cumplimiento del plazo de ejecución del servicio establecido en el Contrato de obra N° CCTO-JUJ-0034/2019, suscrito por la Unidad de Proyectos Especiales

**2. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO**

**2.1 Inaplicabilidad de cláusula de morosidad y sus penalidades del Contrato**

La Paz, 25 de agosto de 2023